
ANDAMENTO SERVIÇOS – JUL 2024



SETORIZAÇÃO DA OBRA – PLANEJAMENTO DE ATAQUE 



TORRE SAINT MICHEL – SETOR A – LAJE SUBPRESSÃO 



SUPRA ESTRUTURA – SETOR A -TORRE SAINT MICHEL –
PISO SS 01



POSIÇÃO E ANDAMENTO – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL –
TORRE SAINT MICHEL - SETOR A

• Montagem ARMADURA / FORMA (Peças Estruturais Fundação -Torre Saint 

Michel)---------------------------------------------------------------------------------------100%

• Peças Concretadas (BALDRAMES / POÇOS / BLOCOS / CALHAS )------------100%



POSIÇÃO E ANDAMENTO – LAJE SUBPRESSÃO / 
SUPER ESTRUTURA -TORRE SAINT MICHEL - SETOR A

• Regularização terreno / reaterro compactado( preparação Laje Subpressão)------100%

• Montagem ARMADURA para LAJES SUBPRESSÃO--------------------------------------100%

• LANÇAMENTO CONCRETO - LAJE SUBPRESSÃO--------------------------------------100%

• Montagem ARMAÇÃO PILARES Torre Saint Michel (Super Estrutura)---------------100%

• Montagem FORMA PILARES  Torre Saint Michel (Super estrutura) ------------------100%

• LANÇAMENTO CONCRETO - PILARES (Subsolo 01) ----------------------------------100%

• Montagem FORMA / ARMAÇÃO (Subsolo 01 – lajes/vigas/faixas/escada)-----------60%

• LANÇAMENTO CONCRETO LAJE (Subsolo 01- lajes/vigas/faixas/escada)-----08e09.08



INICIO PILARES LAJE PISO SUBSOLO 01 – TORRE SAINT
MICHEL – SETOR A



MONTAGEM LAJE PISO SUBSOLO 01 – SETOR A –TORRE 
SAINT MICHEL



MONTAGEM LAJE PISO SS 01 – SETOR A –TORRE SAINT
MICHEL



MONTAGEM LAJE PISO SS 01 – SETOR A –TORRE SAINT
MICHEL



MONTAGEM LAJE PISO SS 01 – SETOR A –TORRE SAINT
MICHEL



MONTAGEM LAJE PISO SS 01 – SETOR A -TORRE SAINT
MICHEL



MONTAGEM ARMAÇÃO PROTENSÃO LAJE PISO SS 01 / 
ESCORAMENTO METÁLICO - SETOR A –TORRE SAINT MICHEL



MONTAGEM FORMA / ARMAÇÃO PROTENSÃO – SETOR A –
TORRE SAINT MICHEL



MONTAGEM LAJE PISO SS 01 – SETOR A –TORRE SAINT
MICHEL



SAINT MICHEL – SETOR B - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL 
(EMBASAMENTO – ÁREAS SS02 )



POSIÇÃO ANDAMENTO / PRODUÇÃO - SAINT MICHEL
(FUNDAÇÃO SUPERFICIAL – SETOR B – EMBASAMENTO 
SS 02)

• Escavações / Arrasamento Estacas / Concreto Magro(Blocos / Baldrames)-----------100%

• Montagem FORMA / ARMAÇÃO(Blocos / Cintas / Calhas)-------------------------------95%

• Peças Concretadas (Blocos / Cintas / Calhas) -----------------------------------------------75%

• Regularização terreno / reaterro compactado ----------------------------------------------40%



SAINT MICHEL – SETOR B - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL 
(EMBASAMENTO – ÁREAS SS02 )



POSIÇÃO ANDAMENTO / PRODUÇÃO - SAINT MICHEL
(LAJE SUBPRESSÃO – SETOR B – EMBASAMENTO SS 02)

• Regularização compactado / Concreto magro ---------------------------------------- 40%

• Montagem  ARMAÇÃO laje subpressão-------------------------------------------------40%

• Peças Concretada----------------------------------------------------------------------------20%



REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO – SAINT MICHEL 
EMBASAMENTO – SETOR B



ESCAVAÇÃO / ARRASAMENTO ESTACAS / CONCRETO 
MAGRO  – SETOR B – SAINT MICHEL (SS02) 
EMBASAMENTO



ESCAVAÇÃO / ARRASAMENTO ESTACAS / CONCRETO 
MAGRO  – SETOR B – SAINT MICHEL (SS02) 
EMBASAMENTO



FORMA / ARMAÇÃO – BLOCOS E CINTAS – SETOR B -
SAINT MICHEL EMBASAMENTO



ARMAÇÃO LAJE SUBPRESSÃO – SETOR B - SAINT
MICHEL EMBASAMENTO



PEÇAS CONCRETADAS – BLOCOS / CINTAS E LAJE SUBPRESSÃO 
– SETOR B - SAINT MICHEL EMBASAMENTO



PEÇAS CONCRETADAS – SETOR B –TORRE SAINT MICHEL
EMBASAMENTO



POSIÇÃO ANDAMENTO / PRODUÇÃO - SAINT TROPEZ -
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL – SETOR C – EMBASAMENTO 
SS 02



POSIÇÃO ANDAMENTO / PRODUÇÃO - SAINT TROPEZ –
LAJE SUBPRESSÃO – SETOR C – EMBASAMENTO SS 02



SAINT TROPEZ – SETOR C - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL / 
LAJE SUBPRESSÃO (EMBASAMENTO – ÁREAS SS02 )

• Escavações / Arrasamento Estacas / Concreto Magro(Blocos / Baldrames)-----65%

• Montagem FORMA / ARMAÇÃO -------------------------------------------------------60%

• Peças CONCRETADAS --------------------------------------------------------------------60%

• Regularização e Concreto magro (Laje Subpressão) -----------------------------38,50%

• Armação ( Laje Subpressão) --------------------------------------------------------------21%



MONTAGEM FORMA / ARMAÇÃO – SETOR C SAINT 
TROPEZ EMBASAMENTO



REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO ÁREAS E 
PREPARAÇÃO CONCRETO MAGRO – SETOR C - SAINT 
TROPEZ EMBASAMENTO



PEÇAS CONCRETADAS – SETOR C – SAINT TROPEZ 
EMBASAMENTO



ARMAÇÃO LAJE SUBPRESSÃO – SETOR C - SAINT 
TROPEZ EMBASAMENTO



TORRE SAINT TROPEZ – SETOR D - FUNDAÇÃO 
SUPERFICIAL (BLOCOS / CINTAS /POÇOS ELEVADOR / 
CX DRENAGEM / CALHAS)



POSIÇÃO E ANDAMENTO TORRE SAINTTROPEZ  -
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL / LAJE SUBPRESSÃO SETOR D 

• Escavação / arrasamento Estacas / concreto magro ---------------------------------91%

• Montagem ARMADURA / FORMA------------------------------------------------------85%

• Peças Concretadas (Cintas / Poço / Blocos) ------------------------------------------85%

• Fundação Superficial da Torre Saint Tropez ------------------------------------------100%

• Regularização e compactação (área da Torre - Laje Subpressão) ---------------60%



MONTAGEM FORMA / ARMAÇÃO BLOCOS – GRANDES 
BLOCOS DA TORRE SAINTTROPEZ - SETOR D



CONCRETAGEM BLOCOS / CINTAS / POÇO ELEVADOR -
SETOR D -TORRE SAINTTROPEZ  



DESFORMA BLOCOS / CINTAS / POÇO ELEVADOR –
SETOR D - TORRE SAINTTROPEZ



PINTURA IMPERMEAVEL CONTRA ÚMIDADE POÇO 
ELEVADOR - SETOR D -TORRE SAINTTROPEZ  



REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO ÁREAS  - SETOR D 
-TORRE SAINTTROPEZ  



REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO ÁREAS / CONCRETO 
MAGRO - SETOR D -TORRE SAINTTROPEZ  



REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO ÁREAS / CONCRETO 
MAGRO - SETOR D -TORRE SAINTTROPEZ  



BLOCOS / CINTAS / POÇO ELEVADOR / REGULARIZAÇÃO 
PRONTOS - SETOR D –TORRE SAINT TROPEZ



POSIÇÃO ANDAMENTO / PRODUÇÃO - SAINT TROPEZ -
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL – SETOR E – EMBASAMENTO 
SS 02



SAINT TROPEZ – SETOR E - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL / 
LAJE SUBPRESSÃO (EMBASAMENTO – ÁREAS SS02 )

• Escavações / Arrasamento Estacas / Concreto Magro(Blocos / Baldrames)-----65%

• Montagem FORMA / ARMAÇÃO -------------------------------------------------------35%

• Peças CONCRETADAS --------------------------------------------------------------------35%



ESCAVAÇÕES / CONCRETO MAGRO - SETOR E - SAINT
TROPEZ  EMBASAMENTO



MONTAGEM FORMA / ARMAÇÃO - SETOR E - SAINT
TROPEZ  EMBASAMENTO



PEÇAS CONCRETADAS - SETOR E - SAINT TROPEZ  
EMBASAMENTO



PLANO DE ATAQUE PLANEJADO

• TORRE SAINT MICHEL (SETOR A)

• Termino Fundação Superficial – Blocos/Cintas/poços)------------------------- ---------------------------100%

• LAJE SUBPRESSÃO (Torre Saint Michel) -------------------------------------------------------------------- 100% concretada

• Concretagem LAJE SUBPRESSÃO----------------------------------------------------------------------------- Concluída

• Supra Estrutura ---------------------------------------------------------------------------------------------------- montagem LAJE SUBSOLO 01  

• Concretagem LAJE SUBPRESSÃO – Embasamento setor A (Saint Michel) ---------------------------- 100% concretada

• SUPER ESTRUTURA --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 meses

• SAINT MICHEL (SETOR B – EMBASAMENTO – SS02)

• FUNDAÇÃO SUPERFICIAL(ESCAVAÇÕES / BLOCOS / BALDRAMES ) -------------------------------------------------- previsto  Agos24

• SAINT TROPEZ  (SETOR C / E – EMBASAMENTO – SS02) 

• FUNDAÇÃO SUPERFICIAL(ESCAVAÇÕES / BLOCOS / BALDRAMES ) -------------------------------------------------- previsto Agos24 (Setor C / E )

• TORRE SAINT TROPEZ (SETOR D)

• Fundação Superficial – Blocos e Cintas ( Saint Tropez) --------------------------------------------------- 100% finalizado

• Inicio LAJE SUBPRESSÃO / CONCRETAGEM--------------------------------------------------------------- inicio LAJE SUBPRESSÃO

• Inicio SUPER ESTRUTURA ------------------------------------------------------------------------------------ Agos 24

• SUPER ESTRUTURA---------------------------------------------------------------------------------------------14 meses


